

Steam 1 Sprint 0



Check-in & Stand-up

Check-in:

- Ga in je team zitten
- Om en om vertel je hoe het met je gaat

Stand-up:

1. Wat heb je de afgelopen periode geleerd?
2. Op welk onderdeel wil jij het liefste gaan focussen?
3. Bij welk onderdeel denk je hulp nodig te hebben?



Leerdoelen Steam1

Na afloop van deze les:

- Kan je een teamcontract opstellen voor je projectteam
- Ken je de opzet van het project Steam
- Ken je de verschillende SDG's en kan je een aantal hiervan toepassen in je project
- Kan je een planning opstellen voor Sprint 1



Agenda

- Evalytics en voorlichting richtingen
- Opstellen van een teamcontract
- Toelichting op het project Steam
- Gebruik van SDG's binnen de ICT
- Plannen van Sprint 1
- Aftekenen teamcontract en planning bij docent

Voorlichting over de afstudeerrichtingen

dd. 10 november: 12-14uur

1^e sessie: 12.10-12.55

2^e sessie: 13.05-13.50

Meld je zsm aan voor minimaal 1 – maximaal 2 – sessies met informatie over de afstudeerrichtingen.

voorlichtingssessies
afstudeerrichtingen



Eerste studentevaluatie


Er zijn 2 studentevaluaties in semester 1

- Ga naar <https://app.evalytics.nl/>
- Klik op “Evaluatie starten”
- **Let op! Na vraag 13 selecteer je 4 begeleiders (dus óók de SLB-er)**
- Vul de vragenlijst compleet in
- Feedback bij de open vragen wordt zeer gewaardeerd!



Opstellen van een Teamcontract

Opstellen Teamcontract



- **Doel:** Concreet maken van afspraken zodat er geen misverstanden bestaan
- **Onderdelen:**
 - Bepalen hoe en wanneer jullie gaan samenwerken
 - Bepalen wie welk expertrollen gaan oppakken

Opstellen Teamcontract

Rolverdeling binnen het project

- Afstudeerrichting bepaalt taakverdeling
- Invulling dubbelrol.
- Maar denk ook aan de taak van procesbegeleider, over het documenteren, presentaties uitwerken, etc.

Communicatie

- Documenten opslaan in: OneDrive (/MS Teams team channel), GitHub, etc.?
- Tijdig melden wanneer je ziek of te laat bent
- Wat als iemand zich niet houdt aan de afspraken
- Noteer beschikbaarheid
- Denk aan bereikbaarheid

Opdracht

Stel een teamcontract op

Doe dat als groep

Gebruik het template dat op
Canvas staat

Lever het teamcontract als
portfolio-item in via Canvas en
laat het aftekenen bij de docent
voor het einde van de les



Bepaal eerst zelf en dan per team:

Op welke afstudeerrichting(en) wil je jezelf concentreren?

Welke vaardigheden wil je ontwikkelen tijdens dit project?

Waar ben je goed in?

Waar wil je in groeien?


Waar willen jullie als team graag ondersteuning in?

Zorg ervoor dat jullie binnen het team een goede verdeling hebben.



Het Bedrijf Valve

Valve coöperatie



Het Project Steam

- onderdeel MVP (groepsopdracht)
- onderdeel L (individueel)
- onderdeel XL (individueel)



Groepsopdracht


Wat gaan jullie bouwen?

- Een innovatief Steam Dashboard
- Biedt inzicht in o.a. online vrienden, (gespeelde) spellen
- Gebruikers kunnen via het dashboard bijvoorbeeld vrienden/spellen toevoegen en verwijderen
- Het dashboard moet een gebruiksvriendelijke, visueel aantrekkelijke, en veilige oplossing zijn om inzicht te krijgen over game statistieken en wie er wel/niet online is e.d.


Doe gezamenlijk onderzoek (stel een requirement specificatie op)

Bespreek dit uitgebreid in jullie team


Onderzoek per afstudeerrichting wat de mogelijkheden zijn



MVP: Verplicht (groepsopdracht)




Project Steam hardware



Mogelijke taken per afstudeerrichting



Onderdelen Software Development



Verplichte onderdelen: MVP (groep)


- Basis applicatie met data in een Graphical User Interface
- Communicatie met de database, lineaire regressie en de Raspberry Pi Pico W (alle afstudeeronderdelen dus)



Large Onderdelen (individueel)


- Uitbreiding API
- Nano verwerken in het Steam dashboard
- Extra datavisualisaties.

Onderdelen BIM



Verplichte onderdelen: MVP (groep)



- Stakeholderanalyse
- Requirements specificatie



Large Onderdelen (individueel)


- Dashboarding Power BI
- BMC Business Model Canvas
- VPC Waarde propositie
- Knelpuntenanalyse

Onderdelen AI



Verplichte onderdelen: MVP (groep)

- Analyse rapport
- Algoritme code
- Code voor analyse




Large Onderdelen (individueel)

- Uitbreiding lineaire regressie
- Sorteren
- Geavanceerd sorteren
- Zoeken
- Geavanceerd zoeken


Zie canvas: “Informatie over het semester” → “groepsproject Steam” voor details

Onderdelen TI



Verplichte onderdelen: MVP (groep)

- 2 sensoren (waarvan 1 moeilijk), 1 actuator
- 8x8 matrix



Large Onderdelen (individueel)

- Communicatie tussen de Raspberry Pi en Pico via WIFI.
- Profielen met inloggen/autorisatie via RFID.
- Zelf implementeren van het communicatieprotocol met een sensor.

Onderdelen TI sensoren en actuatoren

Sensoren Makkelijk:

Temperatuursensor

Bodemvochtigheidssensor

Reed Switch

Laser+fotodiode

Lichtintensiteit sensor

Sensoren Moeilijk:

PIR bewegingssensor

RFID/NFC

BME280


Actuatoren:

Servo motor

DC motor


Relais

Onderdelen CSC



Verplichte onderdelen: MVP (groep)


- Gebruik gemaakt van een niet lokale PostgreSQL database
- Koppeling met Azure Cloud Database waar jouw teamgenoten ook toegang tot hebben.
- Lokaal netwerk opzetten
- De applicatie laten draaien op de Raspberry PI
- Een webserver in Azure of op de Raspberry PI



Large Onderdelen (individueel)

- Autorisatie van accounts
- Wireguard of een andere VPN
- VMware voor een extra virtuele machine
- Flask webserver.

XL onderdelen – bedenk zelf iets




Zelf ideeën voor interessante features of relevante deliverables?

Deel jullie creatieve ideeën met jullie docenten en kom samen tot extra onderdelen voor jullie applicatie.

Professionele Vermogens

- LU1: Onderzoekend vermogen: gebruik maken van en verwijzen naar bronnen
- LU2: Organiserend vermogen: planning maken en op tijd opleveren
- LU3: Interactief vermogen: samenwerken, presenteren, pitchen, documenteren
- LU4: Zelflerend vermogen: reflecteren tijdens reviews en retro's en actiepunten voor jezelf opstellen



Beoordeling project Steam



MVP: met verplichte teamonderdelen en toegepaste SDG

LU6 - MVP: 10 punten

Pitch & 2 demo's: 3 punten totaal



LU1-LU4 : inzet & aanwezigheid tijdens projectlessen (logboek)



L- en XL-opdrachten: kan verschillende / dezelfde richting zijn

LU6 - L onderdeel: 5 punten

LU6 - XL onderdeel: 5 punten

Neem groepsproject, casus en eisen door

≡ TICT-V1SE-FEB2025-ONTWIKKELRUIMTE > Pagina's > Steam: introductie, casus en eisen

Ontwikkelcursus / Mastercou...

Startpagina

Aankondigingen

Attendance

Bestanden

Modules

Opdrachten

Pagina's

Personen

Syllabus

Toetsen 

BigBlueButton 

Samenwerkingen 

Rubrieken 

Discussies 

Alle pagina's weergeven

Steam: introductie, casus en eisen

Inhoudsopgave

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent het groepsproject. Omdat het nogal veel informatie is, kan je gebruik maken van de inhoudsopgave

- [Inleiding](#)
- [Opzet](#)
- [Materiaal](#)
- [Casus en Eisen](#)
- [Bedrijf Steam](#)
- [Opdracht](#)
- [Oplossing](#)
- [Projectuitvoering](#)
- [Verplichte onderdelen: MVP](#)
- [Large onderdelen](#)
- [XL onderdelen](#)

Sustainable Development Goals





32




Wat zijn SDG's?



- Mondiale doelen - Doelstellingen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling
- 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030
- 169 targets/232 indicatoren
- Ondertekend door 193 lidstaten van de VN met inbreng van organisaties en miljoenen wereldburgers

Impact van ICT op de SDG's

SDG's zijn
altijd een
afweging
tussen
positieve
effecten en
negatieve
effecten



Afwegingen **binnen** een SDG



Leven op het water



Monitoring ecosystemen

Impact DOOR ICT



e-Waste door hardware

Impact VAN ICT



Goede gezondheid en welzijn



Ziekten sneller gediagnostiseerd



Fouten door datainterpretatie

Afwegingen tussen SDGs



Situatie 1: Je website goed beveiligen



Hoogwaardige beveiliging van infrastructuur, maar:



Datacenter verbruikt daardoor meer stroom

Situatie 2: Je platform voor werkzoekenden



Verbeterd toegang tot werk, maar:



Toename van tijdelijke contracten

Opdracht SDG: 1.2

Werk individueel vanuit je expertrol een SDG uit. Neem naast het positieve effect óók de negatieve impact op mens en milieu mee en maak gebruik van 1 of meer bron(nen). Voeg ieders bijdrage als bijlage (of samenvattend hoofdstuk) toe aan je Steamdocumentatie

Bedenk met elkaar voor júlíe project Steam hoe je rekening houdt met een (of twee) van die SDG's en pas deze toe op/verwerk deze in je basisapplicatie.

Tijdens jullie pitch (Steam3, week 11) lichten jullie de keuze van jullie toe te passen SDG toe.

Planning Sprint 1

Tijd inschatten

Doel: bepalen of het haalbaar is om een bepaalde set aan functionaliteiten af te kunnen ronden in een sprint.

Voorbeeld

- Per sprint is er een bepaalde ontwikkeltijd.
Bijvoorbeeld 4 leden x 10 dagen x 6 uur per dag = 240 uur
- Elke functionaliteit kent een realisatietijd.
Bijvoorbeeld 40 uur
- Dat betekent dat er 6 van zulke functionaliteiten gepland kunnen worden.
En niet 2 (te weinig) of 12 (te veel)!



Sprint plannen met de Tool (MS Teams)

Planningssessie


Vorbereiding

- Prioriteren, tijd inschatten en afhankelijkheden bepalen
- **Extra:** overige projectactiviteiten bepalen
 - Voorbereiden en houden van demo
 - Documentatie schrijven
- Ontwikkeltijd sprint bepalen

Plannen

- Onderdelen kiezen voor een eerste sprint
- Taken verdelen
- Voor de les laten aftekenen door docent





Product en sprint backlog

Een lijst met user stories: taken met waarde

De meest belangrijke stories staan bovenaan

Een user story bestaat uit 3 onderdelen:

Als <rol> wil ik <functionaliteit> zodat <doel>

Een user story is af als hij voldoet aan de afgesproken Definition of Done - DoD

(doen we pas bij volgende sprint)



voor een goede user story

- ✓ Omschrijf specifiek WIE de gebruiker is
- ✓ Gebruik werkwoorden bij WAT de gebruiker wil bereiken
- ✓ Benoem de reden WAAROM de gebruiker iets wil bereiken (niet HOE!)

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • I ndependent | Onafhankelijk |
| • N egotiable | Onderhandelbaar |
| • V aluable | Waardevol |
| • E stimable | Inschatbaar |
| • S mall | Klein |
| • T estable | Testbaar |

Voorbeelden

Als gebruiker wil ik gemakkelijk door het dashboard navigeren.

=>

Als bewoner wil ik eenvoudig en snel de voor mij relevante informatie over verbruik binnen mijn dashboard kunnen vinden, zodat ik geld bespaar.


Als student wil ik een filter op Canvas hebben om de zoekresultaten te filteren.

=>

Als student wil ik eenvoudig en snel de voor mij relevante informatie binnen Osiris kunnen vinden zodat ik tijd bespaar.




Voorbeeld MS Teams Planner




Tips

- ✓ Gebruik filter completed
- ✓ Vanaf sprint backlog vul ook persoon (assigned) toe
- ✓ Verklein elke keer en maak van todo's geen user story.
- ✓ Gebruik Grid, Board, Schedule & Charts
- ✓ Gebruik labels om te categoriseren naar bijvoorbeeld afstudeerrichting



Title	Assignment	Start date	Due date	Bucket	Progress	Priority	Labels
Als teamlid wil ik een Sustainable Development Goal...		11/4/2024	11/4/2024	Product Backlog	Not started	Medium	Add label
Als gamer wil ik eenvoudig en snel de voor mij relevante...				Product Backlog	Not started	Medium	Add label
Als team wil ik één gezamenlijke SDG kiezen die het b...				Product Backlog	Not started	Medium	SDG
Als gebruiker wil ik de applicatie kunnen starten in ee...				Product Backlog	Not started	Medium	SD
Als product owner wil ik een requirementspecificatie ...		11/4/2024		Product Backlog	Not started	Medium	BIM
Als product owner wil ik een complete en nauwkeurig...	André Donk	11/25/2024	11/25/2024	Sprint Backlog	Not started	Medium	BIM
Als product owner wil ik een complete en nauwkeurig...	Anita Grit	11/25/2024	11/25/2024	Sprint Backlog	Not started	Medium	BIM
Verzamelen van informatie en input van alle teamlede...	Anita Grit	11/10/2024		Doing	Not started	Medium	BIM
Opstellen van functionele requirements (beschrijving ...	Anita Grit	11/17/2024		To do	Not started	Medium	BIM
Opstellen van niet-functionele requirements (prestatie...	André Donk	11/14/2024		To do	Not started	Medium	BIM
Indeling en structureren van de requirements in een ...	Anita Grit	11/17/2024		To do	Not started	Medium	BIM
Als product owner wil ik een goede start van het proj...				Product Backlog	Not started	Medium	Organisatie
Als product owner wil ik een goede samenstelling van...				Sprint Backlog	Not started	Medium	Organisatie
Team samenstellen	Chris Hijmssen	10/24/2024		Done	Completed	Medium	Organisatie
Roel per teamlid vaststellen	Chris Hijmssen	10/24/2024		Done	Completed	Medium	Organisatie



Huiswerk

- Teamcontract inleveren (aftekenen bij docent tijdens de les)
- Planning maken voor sprint 1 (aftekenen bij docent tijdens de les)
- Aanmelden voorlichting afstudeerrichtingen en verder met Oriëntatieopdracht deel2
- SDG's kiezen en verwerken in projectplannen én gebruiken voor pitch (eind week 10)



Vragen?

